



LAPORAN REALISASI KINERJA TRIWULAN I

2026



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3220517/ 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Laporan Triwulan Pencapaian Kinerja dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan selama satu triwulan berjalan.

Penyusunan laporan ini merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan secara transparan. Hal ini sejalan dengan amanat **Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**, yang menginstruksikan setiap instansi untuk mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja guna meningkatkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran negara.

Dokumen ini merangkum capaian indikator kinerja utama, realisasi fisik dan keuangan, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi potensi kelautan dan perikanan di wilayah Kalimantan Tengah. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memerlukan penyempurnaan, oleh karena itu masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi peningkatan kinerja di triwulan berikutnya.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas bagi para pemangku kepentingan dan menjadi bahan evaluasi yang bermanfaat bagi kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Bumi Tambun Bungai.

Palangka Raya, 20 April 2026

KEPALA DINAS,



SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP.196902121989112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I KINERJA DAN KEUANGAN	Error! Bookmark not defined.
1.1. Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah	1
A. Rencana Aspek Kinerja.....	1
B. Rencana Aspek Keuangan	1
1.2. Capaian Kinerja dan Keuangan Triwulan I	2
A. Capaian Kinerja	2
B. Capaian Keuangan.....	3
C. Korelasi Capaian Kinerja dan Keuangan.....	4
BAB II KINERJA DAN KEUANGAN	6
2.1 Kendala Dan Permasalahan.....	6
A. Kendala dan Permasalahan Utama	6
B. Dampak Langsung	6
C. Dampak Tidak Langsung.....	7
2.2 Tindak Lanjut dan Penyelesaian Masalah	7
BAB III PENUTUP	9

BAB I KINERJA DAN KEUANGAN

1.1. Rencana Aksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

A. Rencana Aspek Kinerja

Rencana Kinerja instansi difokuskan pada tiga pilar utama yang dijabarkan ke dalam target tahunan:

- Produktivitas Sektor Perikanan: Target produksi perikanan tangkap ditetapkan sebesar 145.481,98 Ton/Tahun dan perikanan budidaya sebesar 144.114,03 Ton/Tahun. Hal ini didukung dengan pemberian bantuan sarana prasarana, benih, pakan, serta penguatan teknologi penangkapan seperti *fish finder*.
- Konsumsi dan Pengawasan: Upaya peningkatan Angka Konsumsi Ikan ditargetkan mencapai 34,75 Kg/Kap/Tahun melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN). Dari sisi regulasi, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan kelautan dan perikanan ditargetkan sebesar 85% melalui inspeksi rutin dan patroli terpadu.
- Tata Kelola Organisasi: Instansi menargetkan predikat SAKIP "B" dengan melakukan penyelarasan indikator kinerja (*cascading*) dan penyusunan dokumen perencanaan yang presisi untuk menjamin akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis melalui sistem cascading yang menyelaraskan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target daerah, guna meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) hingga mencapai predikat "B". Secara teknis, fokus utama kinerja diarahkan pada peningkatan Angka Konsumsi Ikan (AKI) dengan target 34,75 Kg/Kap/Tahun dan optimalisasi produksi perikanan, baik tangkap (145.481,98 Ton/Tahun) maupun budidaya (144.114,03 Ton/Tahun). Proses pencapaian target ini dilaksanakan melalui pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan pada skala menengah-besar, pengawasan sumber daya kelautan hingga 12 mil untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha sebesar 85%, serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung efisiensi operasional nelayan dan pembudidaya.

B. Rencana Aspek Keuangan

Pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung operasional dan program strategis dengan struktur sebagai berikut:

- 1) Total Anggaran: Target realisasi penyerapan anggaran total adalah sebesar Rp49.179.923.444,00.
- 2) Alokasi Program Unggulan:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan: Merupakan alokasi terbesar senilai Rp43.158.979.327,27, di mana Rp24.000.000.000,00 (sekitar 55%) dialokasikan khusus untuk pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD.
 - Program Sektor: Mencakup Pengelolaan Perikanan Tangkap (Rp3.606.059.148,00), Pengelolaan Perikanan Budidaya (Rp613.586.000,00), serta Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Rp869.079.194,00).
- 3) Pola Penyerapan: Anggaran dirancang untuk diserap secara bertahap setiap triwulan dengan target kumulatif: 20% (TW I), 50% (TW II), 80% (TW III), dan tuntas 100% pada TW IV.

Pengelolaan anggaran dilaksanakan melalui mekanisme penyerapan bertahap secara triwulanan (TW) dengan target kumulatif mulai dari 20% pada TW I hingga mencapai 100% pada TW IV. Seluruh pengelolaan keuangan ini wajib memenuhi standar akuntansi pemerintahan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban tata kelola aset daerah

1.2. Capaian Kinerja dan Keuangan Triwulan I

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja TW 1 untuk masing-masing sasaran strategis:

- 1) Sasaran Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan mencatatkan capaian kinerja sebesar 20,00% pada TW 1 : Fokus utama pada periode ini adalah penguatan data administratif dan kampanye awal tahun melalui sosialisasi gerakan GEMARIKAN ke kabupaten/kota untuk membangun kesadaran konsumsi ikan sejak dini. Meskipun realisasi fisik kegiatan masih berada pada angka 0,00%, target program tetap dipatok pada angka konsumsi 34,75 Kg/Kap/Tahun.
- 2) Sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap PDRB berhasil mencapai target 20,00% pada TW 1. Capaian ini didorong oleh penyelesaian dokumen teknis dan legalitas pemanfaatan ruang laut (RZWP3K) serta persiapan bantuan sarana prasarana. Secara birokratis, fokus pada penguatan administrasi ini menjadi dasar penting bagi pelaksanaan program investasi dan infrastruktur pada periode berikutnya.
- 3) Sasaran Meningkatnya Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP menunjukkan capaian kinerja sebesar 20,00%. Pada TW 1, instansi telah melaksanakan penyadartahuan regulasi, pemutakhiran basis data objek pengawasan (kapal, unit pengolahan, dan lahan budidaya), serta penyusunan jadwal patroli terpadu untuk satu tahun ke depan. Langkah preventif ini bertujuan menjamin keberlanjutan sumber daya melalui ketaatan hukum pelaku usaha.

- 4) Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap merealisasikan capaian sebesar 20,00% dengan volume produksi TW 1 sebesar 29.096,40 Ton dari target tahunan 145.481,98 Ton. Capaian ini didukung oleh identifikasi armada tangkap, penguatan database logbook perikanan untuk akurasi data, serta penyaluran bantuan alat tangkap dan mesin kepada nelayan untuk persiapan musim tangkap.
- 5) Sasaran Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya mencatatkan capaian kinerja 20,00% dengan realisasi produksi TW 1 sebesar 28.822,81 Ton dari target tahunan 144.114,03 Ton. Keberhasilan ini ditunjang oleh pendistribusian paket bantuan benih dan pakan, persiapan lahan atau kolam sesuai standar, serta sosialisasi teknik Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) guna menjamin mutu hasil produksi.
- 6) Sasaran Meningkatnya Nilai SAKIP mencapai target TW 1 sebesar 20,00% dalam upaya mempertahankan atau meraih predikat "B". Proses yang telah dilakukan meliputi review dokumen renstra, penetapan perjanjian kinerja (PK) tahun berjalan, serta pelaksanaan cascading atau penyelarasan indikator kinerja utama dari tingkat eselon hingga staf agar selaras dengan target daerah.

B. Capaian Keuangan

Penjelasan capaian keuangan untuk masing-masing program:

- 1) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mencatatkan realisasi sebesar Rp15.340.000,00 atau setara dengan 3,52% dari pagu murni Rp436.231.775,00. Capaian ini sepenuhnya berasal dari sub-kegiatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan lintas daerah kabupaten/kota, sementara kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan belum menunjukkan penyerapan anggaran pada triwulan ini.
- 2) Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum mencatatkan realisasi anggaran (0,00%) pada TW I dari pagu murni sebesar Rp495.987.999,36. Meskipun merupakan program prioritas, seluruh sub-kegiatan mulai dari pengelolaan ruang laut, penerbitan izin pemanfaatan ruang laut, hingga pemberdayaan masyarakat pesisir masih dalam tahap persiapan administratif sehingga belum ada dana yang didebet.
- 3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan juga menunjukkan realisasi sebesar 0,00% dari total pagu murni Rp869.079.194,00. Anggaran yang dialokasikan untuk pengawasan usaha penangkapan ikan, pemanfaatan sumber daya kelautan, hingga penumbuhan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) belum terserap sama sekali pada periode laporan ini.

- 4) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap belum merealisasikan anggaran (0,00%) dari pagu murni yang cukup besar yaitu Rp3.606.059.148,00. Fokus program pada TW I yang mencakup penyediaan prasarana, pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut dan darat, serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi masih berada pada fase perencanaan teknis tanpa adanya penyerapan finansial.
- 5) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya telah merealisasikan anggaran sebesar Rp20.450.220,00 atau 3,33% dari pagu murni Rp613.586.000,00. Seluruh realisasi tersebut dialokasikan pada kegiatan pengelolaan pembudidayaan ikan di perairan darat, khususnya untuk sub-kegiatan penyediaan sarana pembudidayaan ikan di air payau dan air tawar lintas daerah kabupaten/kota.
- 6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi mencatatkan realisasi tertinggi secara nominal yaitu sebesar Rp12.619.814.680,00 atau 29,24% dari pagu murni Rp43.158.979.327,27. Penyerapan terbesar didorong oleh administrasi keuangan (gaji dan tunjangan ASN) sebesar Rp4,24 miliar dan peningkatan pelayanan BLUD yang mencapai Rp8,12 miliar atau 33,85% dari pagu BLUD.

C. Korelasi Capaian Kinerja dan Keuangan

Matriks Korelasi Kinerja dan Keuangan (TW 1):

No	Program	Capaian Kinerja (Fisik)	Realisasi Keuangan (%)	Analisis Korelasi & Status
1	Pengolahan & Pemasaran Hasil Perikanan	20,00%	3,52%	Korelasi Rendah: Kinerja fisik tercapai melalui langkah administratif/sosialisasi yang minim biaya (low-cost), sehingga penyerapan anggaran belum signifikan.
2	Pengelolaan Kelautan, Pesisir & Pulau Kecil	20,00%	0,00%	Korelasi Negatif: Target kinerja tercapai melalui penyusunan dokumen teknis internal tanpa penyerapan anggaran pada TW 1.
3	Pengawasan Sumber Daya Kelautan & Perikanan	20,00%	0,00%	Korelasi Negatif: Fokus pada pemutakhiran data dan jadwal patroli (perencanaan). Kinerja fisik jalan, namun belanja operasional patroli belum terbayarkan.
4	Pengelolaan Perikanan Tangkap	20,00%	0,00%	Korelasi Negatif: Capaian fisik (logbook & identifikasi armada) berhasil dilakukan secara

No	Program	Capaian Kinerja (Fisik)	Realisasi Keuangan (%)	Analisis Korelasi & Status
				mandiri/administratif sebelum eksekusi anggaran sarana prasarana.
5	Pengelolaan Perikanan Budidaya	20,00%	3,33%	Korelasi Rendah: Mulai ada penyerapan untuk distribusi benih/pakan, namun sebagian besar kinerja fisik didominasi oleh persiapan lahan dan sosialisasi.
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20,00%	29,24%	Korelasi Positif & Tinggi: Penyerapan anggaran selaras bahkan melampaui target TW 1 (20%) karena adanya pembayaran rutin gaji ASN dan operasional BLUD.

BAB II KINERJA DAN KEUANGAN

2.1 Kendala Dan Permasalahan

A. Kendala dan Permasalahan Utama

Meskipun secara total penyerapan anggaran mencapai **25,73%** (melebihi target 20%), terdapat beberapa kendala spesifik pada program teknis:

- **Rendahnya Realisasi Program Teknis:** Beberapa program inti menunjukkan penyerapan anggaran yang sangat minim dibandingkan Pagu Murni. Contohnya, **Program Pengolahan dan Pemasaran** hanya terealisasi **3,52%** dan **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya** hanya **3,33%**.
- **Fokus Masih pada Tahap Administratif:** Pada TW 1, sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap penyusunan basis data, identifikasi pelaku usaha, penyusunan jadwal patroli, dan review dokumen teknis/regulasi. Hal ini menyebabkan kegiatan fisik di lapangan belum berjalan optimal.
- **Ketimpangan Penyerapan Anggaran:** Tingginya total realisasi lebih banyak didorong oleh **Program Penunjang** (Gaji, Tunjangan ASN, dan Pelayanan BLUD) yang mencapai **29,24%**, sementara program yang bersentuhan langsung dengan nelayan/pembudidaya masih rendah.
- **Ketergantungan pada Proses Persiapan:** Banyak indikator kinerja utama (IKU) seperti produksi tangkap dan budidaya masih dalam tahap "distribusi bantuan persiapan" dan "identifikasi armada", sehingga hasil produksinya belum terlihat di awal tahun.

B. Dampak Langsung

- **Lambatnya Stimulus bagi Pelaku Usaha:** Bantuan sarana prasarana, benih, dan pakan baru mencapai tahap identifikasi atau sosialisasi, sehingga manfaat ekonominya belum dirasakan langsung oleh nelayan dan pembudidaya di TW 1.
- **Pengawasan Sumber Daya Belum Optimal:** Karena realisasi Program Pengawasan masih rendah dan baru pada tahap penyusunan jadwal patroli, risiko pelanggaran aturan perikanan di perairan belum dapat ditekan sepenuhnya.
- **Mutu dan Keamanan Ikan:** Sub-kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan menunjukkan realisasi Rp 0, yang berarti pengawasan standarisasi produk olahan ikan di lapangan belum berjalan masif.

C. Dampak Tidak Langsung

- **Penumpukan Beban Kerja di Akhir Tahun:** Rendahnya realisasi fisik dan keuangan pada program teknis di awal tahun berisiko menyebabkan penumpukan kegiatan di triwulan berikutnya (TW 3 atau TW 4), yang dapat menurunkan kualitas pengawasan dan hasil pekerjaan.
- **Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan Terhambat:** Keterlambatan eksekusi program teknis dapat memperlambat kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB provinsi di awal tahun.
- **Kepercayaan Masyarakat:** Jika program bantuan dan perizinan terus berada pada tahap administratif, kepercayaan masyarakat terhadap kecepatan pelayanan dinas bisa menurun.

2.2 Tindak Lanjut dan Penyelesaian Masalah

Berdasarkan analisis kendala pada laporan Triwulan I tersebut, berikut adalah matriks rencana tindak lanjut dan upaya penyelesaian masalah yang dapat diterapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah:

Matriks Tindak Lanjut dan Upaya Penyelesaian Masalah

No	Kendala / Permasalahan	Upaya Penyelesaian (Tindak Lanjut)	Rentang Waktu	Keterangan (Intervensi Pihak Lain)
1	Rendahnya realisasi program teknis (Pengolahan & Budidaya < 4%).	Melakukan percepatan proses pengadaan barang/jasa (tender) untuk bantuan benih, pakan, dan sarana pengolahan ikan.	TW II (April - Juni)	Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ): Untuk percepatan proses lelang.
2	Kegiatan masih fokus pada tahap administratif (Data & Regulasi).	Segera mengalihkan fokus dari penyusunan basis data ke pendistribusian fisik sarana prasarana yang telah diidentifikasi.	Awal TW II	Dinas Kominfo: Sinkronisasi basis data pelaku usaha agar terintegrasi.
3	Pengawasan sumber daya belum berjalan optimal (Jadwal baru disusun).	Memulai pelaksanaan patroli terpadu sesuai jadwal dan menindaklanjuti penyadartahuan regulasi ke lapangan.	TW II - TW IV (Kontinu)	Polairud / TNI AL: Dukungan personil dan armada dalam patroli terpadu.
4	Ketimpangan realisasi fisik dan anggaran (Realisasi	Sinkronisasi antara laporan capaian kinerja fisik dengan penyerapan keuangan agar	TW II	Badan Keuangan & Aset Daerah (BKAD): Koordinasi

	Rp 0 pada sub-kegiatan prioritas).	tidak terjadi <i>backload</i> di akhir tahun.		pencairan dana termin kegiatan.
5	Potensi penumpukan beban kerja di akhir tahun.	Membuat <i>timeline</i> mingguan yang ketat untuk eksekusi program hibah/bantuan agar selesai sebelum TW IV.	TW II - TW III	Inspektorat: Melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) rutin agar kegiatan tetap <i>on-track</i> .
6	Capaian Konsumsi Ikan belum terdata di TW 1 (0,00%).	Melakukan survei lapangan atau koordinasi data dengan Kabupaten/Kota setelah sosialisasi GEMARIKAN selesai.	TW II - TW III	Pemerintah Kabupaten/Kota: Penyediaan data konsumsi ikan di tingkat lokal.

Strategi Akselerasi Utama:

- **Optimalisasi Anggaran:** Memastikan anggaran yang sudah tersedia di Pagu Murni segera dikontrakkan agar persentase realisasi tidak hanya didominasi oleh belanja rutin (gaji/tunjangan).
- **Penguatan Monev:** Kepala Dinas perlu melakukan rapat evaluasi bulanan khusus untuk membahas hambatan pada program dengan realisasi di bawah 10% pada TW I.
- **Penyederhanaan Birokrasi:** Mempercepat verifikasi kelompok penerima bantuan agar bantuan sarana (alat tangkap/mesin/benih) dapat segera disalurkan.

BAB III PENUTUP

Rangkuman dari rencana aksi menunjukkan bahwa meskipun secara keseluruhan penyerapan anggaran telah melampaui target minimal Triwulan I, masih terdapat ketimpangan signifikan antara realisasi belanja rutin dengan program-program teknis prioritas. Kendala utama terletak pada dominasi kegiatan administratif dan penyusunan data di awal tahun, yang menyebabkan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat—seperti bantuan budidaya dan pengolahan—masih memiliki serapan yang sangat rendah. Tanpa percepatan yang terstruktur, kondisi ini berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi sektor perikanan daerah dan menurunkan efektivitas pengawasan sumber daya kelautan.

Solusi yang harus segera ditempuh adalah melakukan akselerasi proses pengadaan barang dan jasa serta mempercepat distribusi sarana prasarana fisik pada Triwulan II. Langkah tindak lanjut meliputi penguatan koordinasi antarbidang untuk memastikan validasi kelompok penerima hibah segera tuntas dan sinkronisasi data operasional dengan Kabupaten/Kota. Selain itu, monitoring berkala oleh pimpinan dinas perlu diintensifkan untuk mengawal setiap sub-kegiatan yang masih berada pada zona serapan rendah, guna menghindari penumpukan beban kerja dan risiko kegagalan penyerapan di akhir tahun anggaran.

Untuk perbaikan pada siklus anggaran mendatang, perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap struktur perencanaan agar lebih fokus pada hasil nyata (output-oriented) sejak awal tahun. Hal-hal yang perlu dibenahi antara lain penyusunan jadwal lelang yang lebih awal sebelum memasuki tahun anggaran baru, integrasi sistem data pelaku usaha yang lebih solid, serta pengalokasian anggaran yang lebih proporsional antara belanja penunjang dan belanja teknis. Dengan perencanaan yang lebih matang dan responsif, diharapkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan dampak positif yang lebih luas bagi kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya perikanan di Bumi Tambun Bungai.

Lampiran : Laporan Triwulan I Tahun 2026
 Nama SOP : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

A. REALISASI KINERJA

A. REALISASI KINERJA																	
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja Rencana Aksi Proses	Realisasi	Capaian	PROGRAM				KEGIATAN			SUB KEGIATAN				
						Target Program		Realisasi	Capaian	Target Kegiatan	Realisasi	Capaian	Target Sub Kegiatan		Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Konsumsi Ikan Masyarakat	34,75 Kg/Kap/Tahun			34,75 Kg/Kap/Tahun				2 Kegiatan				3 Sub Kegiatan			
			TW 1 Fokus pada penyusunan basis data pelaku usaha pengolahan dan pemasaran ikan dan Sosialisasi gerakan memasyarakatkan makan ikan (GEMARIKAN) ke kabupaten/kota untuk membangun kesadaran konsumsi ikan sejak awal tahun	Tercapai. Fokus pada penguatan data administratif dan kampanye awal tahun untuk membangun kesadaran masyarakat	20,00%	TW 1	-	-	-	TW 1	0,00	0,00	-	TW 1	-	0	0,00%
2	Meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB	2%			2%				11 Kegiatan				4 Dokumen			
			TW 1 Penyusunan dokumen teknis, legalitas pemanfaatan ruang laut (RZWP3K), dan persiapan bantuan sarana prasarana.	Fokus pada penyelesaian administrasi dan regulasi sebagai dasar pelaksanaan program tahun berjalan	20,00%	TW 1	2,00	2,00	100,00%	TW 1	2,00	2,00	18,18%	TW 1	2	2	50,00%
3	Meningkatnya Persentase Kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	85%			85%				7 Lokasi				3 Kegiatan			
			TW 1 Melaksanakan penyadartahuan regulasi kepada pelaku usaha, pemutakhiran data basis objek pengawasan (kapal, unit pengolahan, lahan budidaya), dan penyusunan jadwal patroli terpadu	Telah dilakukan sosialisasi regulasi kepada pelaku usaha dan pemutakhiran data pada database pengawasan (kapal, UPI, lahan budidaya). Jadwal patroli terpadu telah disusun untuk satu tahun ke depan.	20,00%	TW 1	85%	85%	100,00%	TW 1	1,00	1,00	14,29%	TW 1	-	0	0%
4	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	145.481,98 Ton/Tahun			145.481,98 Ton/Tahun				11 Kegiatan				12 Dokumen			
			TW 1 Identifikasi armada tangkap, penguatan database logbook perikanan, dan penyaluran bantuan sarana (alat tangkap/mesin) untuk persiapan musim tangkap	Telah dilakukan identifikasi dan pemutakhiran data armada tangkap. Database logbook perikanan telah diperkuat untuk akurasi data tangkapan, serta bantuan alat tangkap/mesin telah disalurkan kepada nelayan tepat sasaran.	20,00%	TW 1	29.096,40	29.096,40	20,00	TW 1	2,00	2,00	18,18%	TW 1	2	2	16,67%

5	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	144.114,03 Ton/Tahun			20,00%	144.114,03 Ton/Tahun			20,00	12 Kegiatan		3,00	25,00%	4 laporan			25,00%
			TW 1	Distribusi bantuan benih dan pakan, persiapan lahan/kolam, serta sosialisasi teknik budidaya (Cara Budidaya Ikan yang Baik/CBIB)	Telah dilakukan pendistribusian paket bantuan benih dan pakan kepada kelompok pembudidaya. Persiapan lahan/kolam selesai dilakukan sesuai standar, serta sosialisasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) telah dilaksanakan untuk menjamin mutu produksi.		TW 1	28.822,81	28.822,81		TW 1	3,00			TW 1	1	1	
6	Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)	B (Predikat)			20,00%	B (Predikat)			-	15 Kegiatan		2,00	13,33%	40 Laporan			25,00%
			TW 1	Review dokumen renstra, penetapan perjanjian kinerja (PK), dan penyalarsan indikator kinerja utama (IKU) agar selaras dengan target daerah (Cascading)	Telah dilakukan review dokumen Renstra untuk memastikan relevansi target. Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan telah ditetapkan, dan dilakukan cascading (penyelarasan) IKU dari tingkat eselon hingga staf agar selaras dengan target daerah.		TW 1	-	-		TW 1	2,00			TW 1	10	10	

Palangka Raya, 20 April 2026
KEPALA DINAS,



SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.196902121989112001

B. KEUANGAN

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran		Realisasi		Capaian		Keterangan
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW I (20%)	TW I	Rp	TW I	%	
1	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan			667.189.225,00	436.231.775,00	TWI	87.246.355	TWI	15.340.000	TWI	3,52	Program Prioritas
	1)	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		367.189.225,00	236.231.775,00	TWI	47.246.355	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	117.189.225,00	49.231.775,00	TWI	9.846.355	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala	250.000.000,00	187.000.000,00	TWI	37.400.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
	2)	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		300.000.000,00	200.000.000,00	TWI	40.000.000	TWI	15.340.000	TWI	7,67	Kegiatan Prioritas
		a)	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	300.000.000,00	200.000.000,00	TWI	40.000.000	TWI	15.340.000	TWI	7,67	Sub Kegiatan Prioritas
2	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			1.447.209.023,00	495.987.999,36	TWI	99.197.600	TWI	-	TWI	-	Program Prioritas
	1)	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		100.000.000,00	49.834.000,00	TWI	9.966.800	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	100.000.000,00	49.834.000,00	TWI	9.966.800	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran		Realisasi		Capaian		Keterangan
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW I (20%)	TW I	Rp	TW I	%	
	2)	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		320.000.000,00	49.834.000,00	TWI	9.966.800	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	320.000.000,00	49.834.000,00	TWI	9.966.800	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
	3)	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		1.027.209.023,00	396.319.999,36	TWI	79.264.000	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	877.209.023,00	300.000.000,00	TWI	60.000.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	150.000.000,00	96.319.999,36	TWI	19.264.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
3	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan			450.000.000,00	869.079.194,00	TWI	173.815.839	TWI	-	TWI	-	Program Prioritas
	1)	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		450.000.000,00	869.079.194,00	TWI	173.815.839	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan	200.000.000,00	89.354.000,00	TWI	17.870.800	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	150.000.000,00	76.498.500,00	TWI	15.299.700	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
		c)	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	100.000.000,00	703.226.694,00	TWI	140.645.339	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran		Realisasi		Capaian		Keterangan
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW I (20%)	TW I	Rp	TW I	%	
4	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap			65.327.934.905,00	3.606.059.148,00	TWI	721.211.830	TWI	-	TWI	-	Program Prioritas
	1)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		30.889.283.970,00	2.650.830.648,00	TWI	530.166.130	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	439.283.970,00	1.400.000.000,00	TWI	280.000.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	100.000.000,00	80.004.000,00	TWI	16.000.800	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
		c)	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	30.200.000.000,00	230.826.648,00	TWI	46.165.330	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
		d)	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	150.000.000,00	940.000.000,00	TWI	188.000.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
	2)	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100.000.000,00	200.000.000,00	TWI	40.000.000	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya	100.000.000,00	200.000.000,00	TWI	40.000.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
	3)	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		250.000.000,00	194.228.500,00	TWI	38.845.700	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	250.000.000,00	194.228.500,00	TWI	38.845.700	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran		Realisasi		Capaian		Keterangan
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW I (20%)	TW I	Rp	TW I	%	
	4)	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		34.088.650.935,00	561.000.000,00	TWI	112.200.000	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	32.277.525.935,00	161.000.000,00	TWI	32.200.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	911.125.000,00	200.000.000,00	TWI	40.000.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
		c)	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	900.000.000,00	200.000.000,00	TWI	40.000.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
5	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya			2.958.341.000,00	613.586.000,00	TWI	122.717.200	TWI	20.450.220	TWI	3,33	Program Prioritas
	1)	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		100.000.000,00	72.586.000,00	TWI	14.517.200	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	100.000.000,00	72.586.000,00	TWI	14.517.200	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
	2)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		150.000.000,00	45.000.000,00	TWI	9.000.000	TWI	-	TWI	-	Kegiatan Prioritas
		a)	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000,00	45.000.000,00	TWI	9.000.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas
	3)	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		2.708.341.000,00	496.000.000,00	TWI	99.200.000	TWI	20.450.220	TWI	4,12	Kegiatan Prioritas
		a)	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000,00	196.000.000,00	TWI	39.200.000	TWI	20.450.220	TWI	10,43	Sub Kegiatan Prioritas
		b)	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	708.341.000,00	300.000.000,00	TWI	60.000.000	TWI	-	TWI	-	Sub Kegiatan Prioritas

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran		Realisasi		Capaian		Keterangan
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW I (20%)	TW I	Rp	TW I	%	
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			43.383.131.769,00	43.158.979.327,27	TWI	8.631.795.865,45	TWI	12.619.814.680	TWI	29,24	Program Pendukung
	1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.230.716.030,00	175.726.000,00	TWI	35.145.200	TWI	-	TWI	-	
		a)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	265.716.030,00	44.858.000,00	TWI	8.971.600	TWI	-	TWI	-	
		b)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	63.700.000,00	6.000.000,00	TWI	1.200.000	TWI	-	TWI	-	
		c)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	20.000.000,00	8.000.000,00	TWI	1.600.000	TWI	-	TWI	-	
		d)	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	20.000.000,00	8.000.000,00	TWI	1.600.000	TWI	-	TWI	-	
		e)	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	18.000.000,00	8.000.000,00	TWI	1.600.000	TWI	-	TWI	-	
		f)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	317.000.000,00	90.403.000,00	TWI	18.080.600	TWI	-	TWI	-	
		g)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	526.300.000,00	10.465.000,00	TWI	2.093.000	TWI	-	TWI	-	
	2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		13.617.526.816,00	16.509.197.051,27	TWI	3.301.839.410	TWI	4.249.499.609	TWI	25,74	
		a)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.621.886.816,00	16.340.306.649,27	TWI	3.268.061.330	TWI	4.196.969.609	TWI	25,68	
		b)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	905.400.000,00	163.530.402,00	TWI	32.706.080	TWI	52.530.000	TWI	32,12	
		c)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.240.000,00	60.000,00	TWI	12.000	TWI	-	TWI	-	
		d)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000,00	3.274.000,00	TWI	654.800	TWI	-	TWI	-	
		e)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	40.000.000,00	2.026.000,00	TWI	405.200	TWI	-	TWI	-	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran		Realisasi		Capaian		Keterangan
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW I (20%)	TW I	Rp	TW I	%	
	3)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		252.500.000,00	32.704.000,00	TWI	6.540.800	TWI	-	TWI	-	
		a)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000,00	2.519.000,00	TWI	503.800	TWI	-	TWI	-	
		b)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000,00	25.235.000,00	TWI	5.047.000	TWI	-	TWI	-	
		c)	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	28.000.000,00	4.886.000,00	TWI	977.200	TWI	-	TWI	-	
		d)	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	144.500.000,00	64.000,00	TWI	12.800	TWI	-	TWI	-	
	4)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		181.075.000,00	17.454.000,00	TWI	3.490.800	TWI	-	TWI	-	
		a)	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	37.075.000,00	7.488.000,00	TWI	1.497.600	TWI	-	TWI	-	
		b)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	72.000.000,00	-	TWI	0	TWI	-	TWI	#DIV/0!	
		c)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.000.000,00	9.966.000,00	TWI	1.993.200	TWI	-	TWI	-	
	5)	Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.337.307.600,00	705.419.170,00	TWI	141.083.834	TWI	42.096.620	TWI	5,97	
		a)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.707.600,00	22.707.600,00	TWI	4.541.520	TWI	-	TWI	-	
		b)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000,00	50.000.000,00	TWI	10.000.000	TWI	3.224.000	TWI	6,45	
		c)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	800.000.000,00	300.000.000,00	TWI	60.000.000	TWI	1.560.000	TWI	0,52	
		d)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	47.000.000,00	47.000.000,00	TWI	9.400.000	TWI	3.120.000	TWI	6,64	
		e)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	100.000.000,00	80.000.000,00	TWI	16.000.000	TWI	-	TWI	-	
		f)	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.600.000,00	61.541.637,00	TWI	12.308.327	TWI	4.445.000	TWI	7,22	
		g)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000,00	144.169.933,00	TWI	28.833.987	TWI	29.747.620	TWI	20,63	
	6)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		7.500.000,00	7.500.000,00	TWI	1.500.000	TWI	-	TWI	-	
		a)	Pengadaan Mebel	7.500.000,00	7.500.000,00	TWI	1.500.000	TWI	-	TWI	-	

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran		Target Realisasi Penyerapan Anggaran		Realisasi		Capaian		Keterangan
				RAPBD	Pagu Murni	TW I	TW I (20%)	TW I	Rp	TW I	%	
	7)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.374.700.000,00	1.543.654.106,00	TWI	308.730.821	TWI	202.879.037	TWI	13,14	
		a)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.700.000,00	6.700.000,00	TWI	1.340.000	TWI	-	TWI	-	
		b)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.200.000.000,00	992.200.000,00	TWI	198.440.000	TWI	93.716.388	TWI	9,45	
		c)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	800.000.000,00	73.970.000,00	TWI	14.794.000	TWI	2.685.000	TWI	3,63	
		d)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.368.000.000,00	470.784.106,00	TWI	94.156.821	TWI	106.477.649	TWI	22,62	
	8)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1.977.325.000,00	167.325.000,00	TWI	33.465.000	TWI	1.900.000	TWI	1,14	
		a)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.960.000.000,00	150.000.000,00	TWI	30.000.000	TWI	1.900.000	TWI	1,27	
		b)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.325.000,00	17.325.000,00	TWI	3.465.000	TWI	-	TWI	-	
	9)	Peningkatan Pelayanan BLUD		21.404.481.323,00	24.000.000.000,00	TWI	4.800.000.000,00	TWI	8.123.439.414	TWI	33,85	
		a)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.404.481.323,00	24.000.000.000,00	TWI	4.800.000.000,00	TWI	8.123.439.414	TWI	33,85	
TOTAL				114.233.805.922	49.179.923.444	TWI	9.835.984.689		12.655.604.900	TWI	25,73	

Palangka Raya, 20 April 2026
KEPALA DINAS,



SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP.196902121989112001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3220517/ 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id